

Обсуждено:
педагогическим советом МБОУ
«Школа-интернат спортивного
профиля г. Челябинска»
от «25» августа 2015г.
протокол № 01

Утверждаю:
Директор МБОУ «Школа-интернат
спортивного профиля г. Челябинска»
_____ А.М. Галкин
«__» _____ 2015г.
приказ от 01.09.2015г. № _____

Дорожная карта
по введению федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)
МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска»

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 1
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО
**Создание Совета и Рабочей группы для разработки и управления программой изменений
и дополнений образовательной системы школы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета, педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	Сентябрь-ноябрь 2015г.
2.	Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС	Апрель 2016г.
3.	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	Сентябрь 2015г.
4.	Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы и учителей начальной школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы	Ноябрь 2015г.
5.	Утверждение плана-графика работы по введению ФГОС	Сентябрь 2015г.

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 2
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО
Определение изменений и дополнений в образовательную систему

№ п/п.	Мероприятия	Сроки
Организационное обеспечение введения ФГОС		
1.	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования	Февраль 2015г.
2.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования	Апрель 2015г.
3.	Разработка проекта Образовательной программы школы	Февраль-март 2015г.
4.	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО	2015/2016 уч.г.

№ п/п.	Мероприятия	Сроки
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО	октябрь 2015г.
6.	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся	Февраль 2016г.
7.	Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждого триместра	В течение уч. года
8.	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся основной школы на основе результатов диагностического мониторинга	В течение уч. года.
9.	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждого триместра	По отдельному графику
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО	Август 2015г.
2.	Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы	По выходу рекомендаций
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	Август 2015г.
Информационное обеспечение введения ФГОС		
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах сайта школы.	Постоянно
2.	Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО в Публичный доклад школы	Июль-август 2015г.
Кадровое обеспечение введение ФГОС		
1.	Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы	Поэтапно
Материально – техническое обеспечение введения ФГОС		
1.	Оборудование классных кабинетов для 5 классов	Август 2015г.
2.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	Постоянно

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 3
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО

Разработка Основной образовательной программы	
Разработка Основной образовательной программы основного общего образования с привлечением органов самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным учреждением)	До 1 октября 2015г..

**Разработка единичных проектов изменений
в сводную программу изменений и дополнений**

Единичные проекты/ ФИО ответственного	2015/2016 учебный год								
	авг	сен	окт	нояб	дек	январь	фев	мар	апр
Разработка предметных образовательных программ / Кирсанова И.Н., Ярославцева О.В., зам. директора по УВР									
Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов / Степанова Е.В., зам. директора по ВР									
Разработка планируемых результатов освоения ООП / Кирсанова И.Н., Ярославцева О.В., зам. директора по УВР									
Разработка Программы развития УУД / Кирсанова И.Н., Ярославцева О.В., зам. директора по УВР									
Разработка учебного плана / Кирсанова И.Н., Ярославцева О.В., зам. директора по УВР									
Разработка программы воспитания и социализации / Степанова Е.В., зам. директора по ВР.									
Разработка программы коррекционной работы / Жукова Н.Ю., педагог-психолог									
Разработка системы оценки планируемых результатов освоения ООП / Кирсанова И.Н., Ярославцева О.В., зам. директора по УВР									
По запросу ОУ (документы и программы, способствующие введению ФГОС ООО)									

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 4
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС**

План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 2015/2016гг.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО					
1	Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО	Август 2015	А.М.Галкин.	Создание и определение функционала Рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО
2	Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ООО	Ноябрь 2015г.	Ярославцева О.В. Кирсанова И.Н.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО	Приказ, план

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
3	Организация курсовой подготовки на базе МИОО по проблеме введения ФГОС ООО	Октябрь – ноябрь 2015 г.	Ярославцева О.В. Кирсанова И.Н.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО	Приказ, план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Апрель 2016 г.	А.М. Галкин.	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО	Совещание при директоре
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО в школе	Февраль 2014 г.	Ярославцева О.В. Кирсанова И.Н.	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО	План
6	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО МО учителей основной школы.	Октябрь 2015г.	Ярославцева О.В. Кирсанова И.Н.	Усвоение и принятие членами пед. коллектива основных положений ФГОС ООО	Протоколы
7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО	В течение уч. года	Ярославцева О.В. Кирсанова И.Н.	Ликвидация профессиональных затруднений	План методического сопровождения , результаты анализа анкетирования педагогов
8	Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах по вопросам введения ФГОС ООО	В течение уч. года	Ярославцева О.В. Кирсанова И.Н.	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО	Материалы семинаров
9	Разработка и утверждение Основной образовательной программы основного общего образования школы	До 1 октября 2015г.	Ярославцева О.В. Кирсанова И.Н.	Создание ООП ООО	Протоколы педсовета, Рабочей группы, приказ
10	Разработка (на основе примерной программы) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения	Август 2015г.	Ярославцева О.В. Кирсанова И.Н.	Наличие учебного плана ОУ	Протокол педсовета, приказ

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
11	Разработка и утверждение Программы воспитания и социализации образовательного учреждения	До 1 октября 2015	Степанова Е.В.	Наличие Программы	Протокол педсовета, приказ
12	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения	До 1 октября 2015	Степанова Е.В.	Наличие программы	Протокол педсовета, приказ
13	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов	Август 2015г.	Ярославцева О.В. Кирсанова И.Н.	Наличие программы	Протокол педсовета, МО, приказ
14	Разработка программы коррекционной работы	До 1 октября 2015г.	Жукова Н.Ю.	Наличие программы	Протокол педсовета, МО, приказ
15	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО	2015/2016г.	Ярославцева О.В. Кирсанова И.Н. Жукова Н.Ю.	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План работы психолога
16	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ	Август-сентябрь 2015 г.	А.М. Галкин	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета
17	Мониторинг введения ФГОС ООО	В течение уч. года	Ярославцева О.В. Кирсанова И.Н.	Диагностические материалы	План ВШК
18	Организация отчетности по введению ФГОС ООО	В течение уч. года	Ярославцева О.В. Кирсанова И.Н.		Отчеты
2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО					
1	Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС ООО	До 1 сентября 2015	Ярославцева О.В. Кирсанова И.Н. В.В. Кусаинова		справка
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для	В течение уч. года	Ярославцева О.В. Кирсанова И.Н.	Повышение профессиональной компетентности педагогических	План-график

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
	учителей, участвующих в введении ФГОС ООО в 2015/2016 учебном году			работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО	
3	Проведение педагогического совета «Организация деятельности школы в условиях введения ФГОС ООО»	Март 2016г.	А.М. Галкин. Ярославцева О.В. Кирсанова И.Н.	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
4	Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ООО	В течение уч. года	Ярославцева О.В. Кирсанова И.Н. Руководители МО учителей	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	
3. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО					
1	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	В течение уч. года	А.М. Галкин	Определение необходимых изменений в оснащённости школы с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	Август 2015г.	А.М. Галкин	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО.	В течение уч. года	Криворотова Л.Е.	Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС	В течение уч. года	Л.В. Помаркова	Создание условий для оперативной ликвидации	Создание банка полезных ссылок,

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
	ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.			профессиональных затруднений педагогов	наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение уч. года	Л.В. Помаркова	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
4. Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС НОО					
1	Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС ООО.	Апрель 2016	А.М. Галкин	Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС ООО	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО	Сентябрь 2015 г.	Л.В. Помаркова	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
3	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в Публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО)	Июнь-август ежегодно	Ярославцева О.В. Кирсанова И.Н.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО	Размещение публичного отчета на школьном сайте
4	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода основной школы на ФГОС ООО	Сентябрь 2015 г.	Л.В. Помаркова	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС ООО всех субъектов образования	Публикации

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО
Контроль реализации запланированных изменений
в образовательной системе школы**

Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля		Методы сбора информации
		сроки	% выполн.	
Степень освоения педагогами новой Образовательной программы	Педагоги	В течение 2015/2016 уч. года		Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Материально-технические ресурсы	В течение 2015/2016 уч. года		Изучение документации
Проект Образовательной программы	Образовательная программа	В течение 2015/2016 уч. года		Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования
Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО	Устав ОУ, локальные акты	сентябрь 2015г.		Изучение документации
Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждого триместра	Диагностические работы (5-е классы)	В соотв. с планом диагностики		Изучение документации, собеседование
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга	Обучающиеся	В течение 2015/2016 уч. года,		Изучение документации, собеседование
Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждого триместра	Обучающиеся	В течение 2015/ 2016 уч. годов		Тестирование
Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Локальные акты	Ноябрь 2015г.		Изучение документации
Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы	Оснащенность материально-техническими ресурсами	В течение 2015/ 2016 уч. годов	В соотв. с графиком поставки учебного оборудования	Постоянно